



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН

от 28.05.2021 № 235-р

г. Кызыл

О проведении предварительных комплексных испытаний и вводе в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»:

1. Утвердить прилагаемые:

состав комиссии по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва;

план мероприятий по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва.

2. Рекомендовать председателю администрации Тере-Хольского кожууна Республики Тыва создать межведомственную рабочую группу с участием представите-

лей пожарной охраны, службы полиции, скорой медицинской помощи для проверки работоспособности автоматизированных рабочих мест Системы-112, установленных в пожарной охране, службе полиции, скорой медицинской помощи и единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, результаты проверки до 15 июня 2021 г. представить в Службу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва

В. Ховалыг



СОСТАВ

комиссии по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва

- | | |
|-----------------|--|
| Бады О.О. | – и.о. первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, председатель; |
| Мороз А.В. | – заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по антикризисному управлению), заместитель председателя (по согласованию); |
| Кужугет А.В. | – начальник Управления обработки вызовов Системы-112, информирования и оповещения Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, секретарь; |
| Коломысов А.Н. | – начальник Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Республике Тыва (по согласованию); |
| Копань И.Ю. | – заместитель начальника отдела информационных технологий, связи и защиты информации Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по согласованию); |
| Корген-оол И.Н. | – менеджер проектов отдела прикладных проектов Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Лопсан К.О. | – и.о. начальника отдела информатизации, развития связи и телерадиовещания Министерства информатизации и связи Республики Тыва; |
| Мамышев Р.В. | – и.о. директора казенного предприятия Республики Тыва «Центр информационных технологий»; |
| Ооржак О.Б. | – межстанционный инженер станционной группы ОТТС АО «Тывасвязьинформ» (по согласованию); |
| Седип А.А. | – заместитель директора по информатизации ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» |

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 28.05.2021 № 235-р

П Л А Н

мероприятий по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
I. Мероприятия по проведению предварительных комплексных испытаний системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Тыва		
1. Разработка плана предварительных комплексных испытаний Системы-112, развернутой на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва	июнь 2021 г.	Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва
2. Проведение предварительных комплексных испытаний на соответствие техническому заданию Системы-112 согласно программе и методике проведения испытаний	июнь 2021 г.	Комиссия по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва
3. Оформление протокола испытаний и акта о вводе в опытную эксплуатацию Системы-112	июнь 2021 г.	Комиссия по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
II. Мероприятия по вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории республики		
4. Формирование пакета документов для использования единого номера «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва на период опытной эксплуатации; согласование пакета документов в Главное управление МЧС России по Республике Тыва	июнь 2021 г.	Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва
5. Проведение опытной эксплуатации Системы-112 на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва в соответствии с методическими рекомендациями МЧС России	июнь 2021 г.	Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва