



**СЛУЖБА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ  
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ХАМААТЫ  
КАМГАЛАЛ БОЛГАШ ОНЗА БАЙДАЛДАР  
ТАЛАЗЫ-БИЛЕ АЛБАН ЧЕРИ**

667011, Республика Тыва, г. Кызыл,  
ул. Калинина, д. 1Б. тел/факс: 6-03-00  
e-mail: agochsrt@mail.ru

667011, Тыва Республика, Кызыл хоорай,  
Калинина кудумчузу, бажын 1Б.

От 10.01.2023

Исх. № 4-1-0011/23

На № АС-06-466 от 08.02.2022

О ходе реализации Госпрограммы

Министру экономического развития и  
промышленности Республики Тыва

Сат А. А.

Уважаемый Айдыс Александрович!

В соответствии с п. 56 порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 05.06.2014 № 259 Служба ГО и ЧС Республики Тыва направляет информацию о ходе реализации государственной программы, об исполнении плана реализации государственной программы, а также исполнение целевых показателей государственной программы Республики Тыва «Защита населения территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы» на 01.01.2023 с приложением пояснительной записки.

Электронный вариант отчета представлен по адресу электронной почты Министерства экономики Республики Тыва [gosprogramm@mail.ru](mailto:gosprogramm@mail.ru).

Приложение: на 15 л. в ед. экз.

С уважением,  
и. о. руководителя



А. Сат

## ИНФОРМАЦИЯ

### Об исполнении плана реализации государственной программы

#### «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 -2023 годы» по состоянию на 01.01.2023 года

Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	2022 год				Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей)
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	2	3	4	5	6	7
1. Подпрограмма «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва», в том числе						
1.2. Дооснащение и функционирование основного центра обработки вызовов системы-112	Начальник управления обработки вызовов «Система-112», оповещения и информирования населения				24 декабря	<b>Исполнено.</b> На реализацию мероприятий по функционированию основного центра обработки вызовов системы-112 (оказанию услуг на предоставление каналов связи для пропуска по Системе-112 Республики Тыва) за отчетный период заключены контракты с поставщиками АО Тывасвязьинформ на сумму 2468,00 тыс. рублей, заключен государственный контракт на сумму 380,00 тыс. рублей с ПАО Ростелеком на поставку оборудования (криптомаршрутизатора) для основного центра обработки вызовов системы-112. На оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы-112 заключен Государственный контракт №2022.18 от 20.04.2022 с ПАО Ростелеком на сумму 5 520,00 тыс. рублей..
1.3. Дооснащение и функционирование системы-112 на территории муниципальных образований республики	Начальник управления обработки вызовов «Система-112», оповещения и информирования населения				24 декабря	<b>Исполнено.</b> На реализацию мероприятий по функционированию системы-112 на территории муниципальных образований республики (оказанию услуг на предоставление каналов связи для пропуска по Системе-112 Республики Тыва) заключены государственные контракты с АО Тывасвязьинформ на сумму 7415,60 тыс. рублей, а также государственные контракты ООО РТКОММ.РУ на сумму 2219,30 тыс. рублей.
1.4. Создание и функционирование резервного центра обработки вызовов системы-112	Начальник управления обработки вызовов «Система-112», оповещения и информирования населения				24 декабря	<b>Исполнено.</b> Для реализации мероприятий по созданию и функционированию резервного центра обработки вызовов системы-112 за отчетный период всего заключено контрактов на общую сумму 1 512,70 тыс. рублей. Из них на сумму 1278,70 заключены контракты с АО Тывасвязьинформ на содержание каналов связи резервного центра обработки вызовов, а также заключен контракт с ПАО Ростелеком на сумму 234,00 тыс. рублей на проведение аттестационных испытаний рабочих мест резервного центра обработки вызовов.
1.6. Развитие и модернизация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Республики Тыва	Начальник управления обработки вызовов «Система-112», оповещения и информирования населения				24 декабря	<b>На исполнении.</b> Для обеспечения комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) населения за отчетный период заключен государственный контракт с ПАО Ростелеком от 25.07.2022 №2022.28 на сумму 13 920,60 тыс. рублей. Срок исполнения контракта: - внедрение модуля обеспечения двустороннего обмена SMS из УКИО - в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с

						момента организации канала связи с SMS-центром; - внедрение программного модуля WEB-клиент Системы-112 Республики Тыва - с момента заключения государственного контракта по 25.12.2022.
<b>2. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Республике Тыва»</b>						
2.1. Развитие добровольной пожарной охраны	Начальник управления гражданской защиты				24 декабря	<b>Исполнено.</b> На укрепление материально-технической базы и обеспечение благоприятных условий для функционирования членов добровольной пожарной охраны республики заключены следующие контракты. На поставку боевой одежды пожарного для членов ДПО в количестве 26 единиц заключен контракт с ООО «Монге-Сан» от 23.09.2022 №2022.35 на сумму 312,90 тыс. рублей. На страхование жизни членов ДПО в количестве 1162 человек заключен контракт с АО ГСК «Югория» от 30.09.2022 № 2022.36. Заключен государственный контракт от 13.05.2022 №2022.19 с ООО «Диалан» на приобретение мотопомпы в количестве 8 единиц для пожарно-технического вооружения ДПО. В настоящее время контракт исполнен, и оплачен.
2.2. Совершенствование противопожарной пропаганды и информационного обеспечения по вопросам пожарной безопасности	Начальник управления гражданской защиты				24 декабря	<b>На исполнении.</b> Заключен государственный контракт от 08.06.2022 №2022.216 с ГАУ РТ ИД Тывамедиагрупп в сумму 167,00 тыс. рублей на повышение уровня знаний населения в области пожарной безопасности, привитие первичных навыков принятия мер пожарной безопасности.
<b>3. Подпрограмма Реконструкция региональной системы оповещения населения Республики Тыва»</b>						
3.1. Создание (реконструкция) региональной системы оповещения населения Республики Тыва	Начальник отдела связи, АСУ и оповещения, главный специалист по гос. закупкам				24 декабря	<b>Исполнено.</b> Для реализации мероприятий подпрограммы заключен государственный контракт от 25.03.2022 № 2022.13 на общую сумму 1680,00 тыс. рублей на приобретение оборудования на базе П-166М для ЕДДС администраций Овюрского и Барун-Хемчикского кожуунов, а также проведение монтажных и пуско-наладочных работ.
3.2. Поддержание региональной системы оповещения в состоянии постоянной готовности	Начальник отдела связи, АСУ и оповещения				24 декабря	<b>Исполнено.</b> На поддержание сегментов региональной системы оповещения в состоянии постоянной готовности заключен государственный контракт от 13.04.2022 № 2022.15 С ИП Ондар Саглаш Анатольевна на сумму 300,00 тыс. рублей. На организацию и содержание каналов связи региональной системы оповещения населения Республики Тыва заключено контрактов с АО Тывасвязьинформ на общую сумму 904,40 тыс. рублей.
<b>4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»</b>						
4.1. Мероприятия по развитию спасательных служб, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах	Начальник отдела профилактики на водных объектах УНД и ПВО				24 декабря	<b>На исполнении.</b> Для реализации мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев, снижению количества случаев гибели на водных заключено четыре контракта. Государственный контракт № 2022.33 от 19.09.2022 на приобретение 2х квадрокоптеров. Государственный контракт от 19.09.2022 № 2022.34 с ООО «Мобайл» на сумму 170,00 тыс. рублей 2х подводных камер с ООО «Светоч» на сумму 46,00 тыс. рублей. На поставку громкоговорителя заключен контракт с ИП Соян-оол Д. К. на

						сумму 16,80 тыс. рублей. Но обучение двух сотрудников заключен договор на сумму 19,40 тыс. рублей.
6. Подпрограмма «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»						
6.1. Проектирование АПК «Безопасный город»	Начальник отдела связи, АСУ и оповещения				24 декабря	<b>На исполнении.</b> За отчетный период заключен договор от 20.09.2022 на разработку проектно-сметной документации на проектирование и построение АПК «Безопасный город» с ООО «Национальные технологии» в сумме 240,00 тыс. рублей. Срок исполнения контракта в течении четырех месяцев с даты заключения договора.

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации государственной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 -2023 годы»**

**на 01.01.2023 год**

Наименование	Объемы финансирования (тыс. руб.)												Фактический результат выполнения	
	Всего		Федеральный бюджет		Республиканский бюджет	Утверждено на 2022 год	Предусмотрено уточненной бюджетной росписи	Исполнено	местные		внебюджетные источники			
	план	факт	план	факт	Предусмотрено программой	Законом РТ о республиканском бюджете	росписью	(кассовые расходы)	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1. Подпрограмма «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва», в том числе:</b>														
<b>2. Создание основного центра обработки вызовов системы-112</b>														
2.4. Приобретение дополнительного оборудования, программного обеспечения, лицензий, сертификатов годового сопровождения, аттестация рабочих мест и проведение монтажных и пусконаладочных работ для центра обработки вызовов системы-112, ЕДДС и ДДС-03 МО	380,0				380,0	380,0	380,0	380,0						Исполнен. Заключен государственный контракт от 23.03.2022 №2022.12 с ПАО Ростелеком на общую сумму 380,00 тыс. рублей на поставку оборудования (криттомаршрутизатора) для основного центра обработки вызовов системы-112. За отчетный период Контракт исполнен в полном объеме.
2.6. Организация и предоставление каналов связи основного центра обработки вызовов	2468				2468	2468	2468	2065,8						На исполнении. Заключены 4 контракта, а также 3 договора с АО Тывасвязьинформ на услуги организации и содержание каналов связи основного центра обработки вызовов. Государственный контракт АО Тывасвязьинформ № 2021.001 от 23.12.2020 на сумму 130,50 тыс. рублей. Договор АО Тывасвязьинформ № 1102847-112/мг от 31.03.2022 на сумму 4,5 тыс. рублей. Договор АО Тывасвязьинформ №2847-112/мг от 01.03.2022 на сумму 40,00 тыс. рублей. Государственный контракт АО Тывасвязьинформ №2022.08 от 05.03.2022 на сумму 1249,20 тыс. рублей. Государственный контракт №2022.16 от 18.04.2022 на сумму 624,80 тыс. рублей. Государственный контракт АО Тывасвязьинформ от 05.03.2022 № 2022.08 на сумму 481,30 тыс. рублей. Договор АО Тывасвязьинформ от 25.10.2022 № 1104048 на сумму 0,7 тыс. рублей.
2.7. Круглосуточная техническая поддержка работоспособности центра обработки вызовов системы-112	5520,0				5520,0	5520,0	5520,0	5520,0						За отчетный период заключен 1 государственный контракт №2022.18 от 20.04.2022 с ПАО Ростелеком на сумму 5 520,00 тыс. рублей. Сроки оказания услуг: 1 этап: с момента заключения контракта - 30.06.2022 г. 2 этап: с 01.07.2022 г. - 30.09.2022 г. 3 этап: с 01.10.2022 г. - 31.12.2022 г. За отчетный период исполнен 1 этап исполнения контракта.
<b>Итого по разделу 2</b>	<b>8368,0</b>				<b>8368,0</b>	<b>8368,0</b>	<b>8368,0</b>	<b>7965,8</b>						
<b>3. Создание и функционирование системы-112 на территории муниципальных образований республики</b>														
3.3. Организация и предоставление каналов связи от основного центра обработки вызовов до ЕДДС и ДДС муниципальных образований республики	9634,9				9634,9	9634,9	9634,9	9624,4						На исполнении. Заключены контракты на услуги организации и содержание каналов связи ЕДДС и ДДС муниципальных образований Республики Тыва с поставщиками АО Тывасвязьинформ и ООО РТКОММ.РУ: Государственный контракт №2021.001 от 23.12.2020 с АО "Тывасвязьинформ" на сумму 61,10 тыс. рублей. Государственный контракт №2021.022 от 15.06.2021 с АО РТКОММ.РУ на сумму 188,90 тыс. рублей. Государственный контракт №2022.07 от 05.03.2022 с АО РТКОММ.РУ на сумму 2 030,40 тыс. рублей. Государственный контракт №2022.06 от 02.03.2022 с АО Тывасвязьинформ на сумму 7 354,50 тыс. рублей. Срок исполнения ежемесячно.
<b>Итого по разделу 3</b>	<b>9634,9</b>				<b>9634,9</b>	<b>9634,9</b>	<b>9634,9</b>	<b>9624,4</b>						
<b>4. Создание и функционирование резервного центра обработки вызовов системы-112</b>														

4.2. Организация и предоставление каналов связи от резервного центра обработки вызовов до ЕДДС и ДДС муниципальных образований республики	1278,7				1278,7	1278,7	1278,7	1048,7					На исполнении. Заключены контракты с АО Тывасвязьинформ на услуги организации и содержание каналов связи от резервного центра обработки вызовов до ЕДДС и ДДС муниципальных образований республики Государственный контракт №2021.030 от 10.08.2021 с АО Тывасвязьинформ на сумму 230,00 тыс. рублей. Государственный контракт №2022.09 от 05.03.2022 с АО Тывасвязьинформ на сумму 1 048,70 тыс. рублей. Срок исполнения 2022-2023 гг.
4.3. Приобретение программного обеспечения, лицензий, сертификатов годового сопровождения, аттестация рабочих мест и проведение монтажных и пуско-наладочных работ для резервного центра обработки вызовов системы-112, ЕДДС и ДДС-03 муниципальных образований	234,0				234,0	234,0	234,0	234,0					Исполнен. Заключен государственный контракт №2022.12 от 23.03.2022 с ПАО Ростелеком на сумму 234,00 тыс. рублей для проведения аттестационного испытания оборудования резервного центра обработки вызовов. За отчетный период оплата произведена в полном объеме.
Итого по разделу 4	1512,7				1512,7	1512,7	1512,7	1282,7					
<b>6. Развитие и модернизация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Республики Тыва</b>													
6.1. Развитие подсистем системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб	13920,5				13920,5	13920,6	13920,5	13920,5					В отчетном периоде заключен контракт с ПАО Ростелеком от 25.07.22 №2022.28 в сумме 13920,60 тыс. рублей на оказание услуг по модернизации автоматизированной информационной системы-112
Итого по разделу 6	13920,5				13920,5	13920,6	13920,5	13920,5					
<b>Итого по подпрограмме I:</b>	<b>33436,1</b>				<b>33436,1</b>	<b>33436,2</b>	<b>33436,1</b>	<b>32793,5</b>					
<b>1. Развитие добровольной пожарной охраны (далее - ДПО)</b>													
1.1. Приобретение боевой одежды пожарного для членов ДПО	312,9				312,9	312,9	312,9						Исполнен. На поставку боевой одежды пожарного для членов ДПО в количестве 26 единиц заключен контракт с ООО «Монге-Сан» от 23.09.2022 №2022.35 на сумму 312,90 тыс. рублей.
1.2. Приобретение пожарно-технического вооружения для членов ДПО	121,8				121,8	121,8	121,8	121,8					Исполнен. Для укрепления материально-технической базы и обеспечение благоприятных условий для функционирования членов добровольной пожарной охраны заключен государственный контракт от 13.05.2022 №2022.19 с ООО Диалан на приобретение мотопомпы в количестве 8 единиц. В настоящее время контракт исполнен, и оплачен.
1.3. Страхование жизни членов ДПО	26,2				26,2	26,2	26,2	26,2					Исполнен. На страхование жизни членов ДПО в количестве 1162 человек заключен контракт с АО ГСК «Югория» от 30.09.2022 № 2022.36.
Итого по разделу 1	460,9				460,9	460,9	460,9	148,0					
<b>2. Совершенствование противопожарной пропаганды и информационного обеспечения по вопросам пожарной безопасности</b>													
2.4. Изготовление и прокат в телеэфире видеороликов на противопожарную тематику	167,0				167,0	167,0	167,0	167,0					Исполнен. Заключен государственный контракт от 08.06.2022 №2022.216 с ГАУ РТ ИД Тывамедиагрупп в сумму 167,00 тыс. рублей на повышение уровня знаний населения в области пожарной безопасности, привитие первичных навыков принятия мер пожарной безопасности. За отчетный период контракт исполнен. Ожидается финансирование для уплаты кредиторской задолженности.
Итого по разделу 2	167,0				167,0	167,0	167,0	167,0					
<b>Итого по подпрограмме III:</b>	<b>627,9</b>				<b>627,9</b>	<b>627,9</b>	<b>627,9</b>	<b>315,0</b>					



**Исполнение целевых показателей  
государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от  
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных  
объектах на 2014 – 2023 годы» по состоянию на 01.01.2023 г.**

Наименование Подпрограммы	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Достижение целевого индикатора			
			План	Факт		
Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»	Доля населения Республики Тыва, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 (с нарастающим итогом)	процент	100	100		
	Муниципальные образования Республики Тыва, в которых развернута система-112 (с нарастающим итогом)	единиц	19	19		
		процент	100	100		
	Численность персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение (с нарастающим итогом)	единиц	145	145		
в том числе ЕДДС и ЦОВ-112		73	73			
Пожарная безопасность в Республике Тыва	Доля членов добровольной пожарной охраны Республики Тыва, оснащенных противопожарным инвентарем и мобильными средствами пожаротушения	единиц	63	71	Для оснащения пожарно-техническим вооружением ДПО за отчетный период в результате объявления электронного аукциона приобретены мотопомпы в количестве 8 единиц на сумму 121,8 тыс. рублей. В настоящее время контракт исполнен, и оплачен в полном объеме.	
		процент	67,7	76,3		
	Доля общего охвата информированного населения по вопросам пожарной безопасности	кол-во	20000	20000	Для повышение уровня знаний населения в области пожарной безопасности, привитие первичных навыков принятия мер пожарной безопасности за отчетный период заключен контракт от 08.06.2022 №2022.216 с ГАУ РТ ИД Тывамедиагрупп в сумму 167,00 тыс. Контракт исполнен, ожидается финансирование средств для уплаты кредиторской задолженности.	
		процент	66,6	66,6		
	Реконструкция системы оповещения населения республики Тыва	Доля муниципальных образований и городских округов республики, в которых созданы сегменты региональной системы оповещения на базе аппаратуры П-166М	процент	89,4	89,4	
		Количество каналов связи региональной системы оповещения населения	единиц	17	17	
Обеспечение безопасности людей на водных объектах	Количество детей, прошедших обучение плаванию	человек	750	1018	В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 250 «О мерах по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха на территории Республики Тыва» в целях предупреждения происшествий на водных объектах, профилактики провала под лёд автотранспорта и людей регулярно проводятся профилактические занятия в рамках операции «Тонкий лёд». С января 2022 г. совместно с Министерством образования Республики Тыва в соответствии с утвержденным планом ведутся	

				<p>профилактические занятия в рамках акции «Тонкий лёд». За отчетный период проведены профилактические мероприятия для учащихся образовательных учреждений: МБОУ СОШ №12 г. Кызыла; МБОУ СОШ №4 г. Кызыла; МБОУ СОШ №11 г. Кызыла; МБОУ СОШ с. Эйлиг-Хем, МБОУ СОШ №1 и 2 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна; МБОУ СОШ с. Бай-Хаак Тандинского кожууна; МБОУ СОШ с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна; МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-Хемского кожууна; МБОУ СОШ с. Хандагайты Овиорского кожууна; МБОУ СОШ №1 и 2 г. Ак-Довурак; МБОУ СОШ №1 и 2 пгт. Каа-Хем; МБОУ СОШ с. Мугур-Аксы и с. Моген-Бурен Монгун-Тайгинского кожууна; МБОУ СОШ с. Сукпак Кызылского кожууна; МБОУ СОШ с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна; МБОУ СОШ с. Кунгуртут Тере-Хольского кожууна; ГОУ НПО ПУ-10 и Тувинский политехнический техникум и показан видеоматериал по правилам безопасного поведения на льду, в том числе по самоспасению и оказанию первой помощи, провалившемуся под лёд человеку, а также выданы информационные материалы, содержащие правила безопасного поведения на льду. Общий охват с нарастающим итогом 750 учащихся.</p>
Количество подготовленных спасателей, прошедших обучение приемам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи	человек	5	2	<p>План – 5, факт – 2. Прошли обучение 2 работника по направлению «Инструктор по оказанию первой помощи». Обучения работников по направлению «Первоначальная подготовка спасателя» запланировано в ноябре-декабре 2022 года.</p>
Снижение количества погибших на водных объектах	процентов	5	3,8	<p>На водных объектах Республики Тыва с начала 2022г. зарегистрировано –26 происшествий (АППГ –17), погибло – 24 (АППГ – 10), из них детей – 7 (АППГ – 2), спасено– 3 (АППГ – 1), пропало без вести – 1 (АППГ - 6), из них детей – 0 (АППГ – 1).</p> <p>Согласно оперативным данным, все происшествия допущены по причине нарушений правил охраны и жизни людей на воде, а именно: выхода людей и выезда автотранспорта на утративший прочность лед перед вскрытием водоемов весной; пребывания в потенциально-опасной зоне (берег водоёма) в состоянии алкогольного опьянения вследствие распития спиртных напитков; пребывания детей у водоёма без сопровождения взрослых; несоблюдение правил безопасности при эксплуатации плав средств (опрокидывание лодок).</p>
Показатель количества водных объектов, где проведены патрулирования и профилактические работы	единиц	7	7	<p>В соответствии с постановлениями Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 250 «О мерах по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха на территории Республики Тыва» и от 14 июля 2007 г. № 738 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республики</p>

					<p>Тыва и Правил охраны жизни людей на воде», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах проведены рейдовые и профилактические мероприятия вдоль прибрежных зон р. Енисей, оз. Дус-Холь, оз. Хадын, оз. Чагытай Тандинского кожууна; оз. Торе-Холь Эрзинского кожууна; оз. Азас, р. Тоора-Хем Тоджинского кожууна.</p>
<p>Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»</p>	<p>Количество муниципальных образований Республики Тыва, готовых к развертыванию сегментов АПК «Безопасный город»</p>	<p>единиц</p>	<p>19</p>		<p><b>На исполнении.</b> За отчетный период заключен договор от 20.09.2022 на разработку проектно-сметной документации на проектирование и построение АПК «Безопасный город» с ООО «Национальные технологии» в сумме 240,00 тыс. рублей. Срок исполнения контракта в течении четырех месяцев с даты заключения договора.</p>

## **ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ на 01.01.2023 г.**

1. Общая часть: Государственная программа Республики Тыва «Защита населения территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы» от 31.12.2013 № 778 (далее – Госпрограмма).

Государственный заказчик Программы - Служба ГО и ЧС Республики Тыва.

Сроки и этапы реализации Программы - 2014 - 2023 годы.

Основные цели Программы: снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Республики Тыва.

Задачи государственной программы: обеспечение территориального развертывания и функционирования системы 112 на территории Республики Тыва; развитие и оснащение подразделений добровольной пожарной охраны республики; создание региональной системы оповещения населения Республики Тыва; предотвращение гибели людей, в том числе детей, на водных объектах Республики Тыва; обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Республики Тыва; проведение мер по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Тыва».

Основные задачи на 2022 год создание сегментов региональной системы оповещения в Овюрском, Барун-Хемчиском кожуунах, разработка проектно-сметной документации АПК «Безопасный город».

### **2. Результаты реализации государственной программы в отчетном периоде.**

В рамках выполнения мероприятий государственной программы всего предусмотрено средств на сумму – 37 440,60 тыс. рублей, заключено контрактов на общую сумму 37 440,60 тыс. рублей, из них:

На реализацию мероприятий подпрограммы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва» всего предусмотрено средств и заключено контрактов на сумму – 33 436,10 тыс. рублей. Из них на организацию и предоставление каналов связи – 13 381,60 тыс. рублей. На приобретение оборудования, аттестации оборудования системы-112, а также круглосуточную поддержку работоспособности центра обработки вызовов системы-112 – 6 134,00 тыс. рублей, на обеспечение комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб

при вызовах (сообщениях о происшествиях) населения – 13 920,50 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность в РТ» предусмотрено средств на общую сумму 627,90 тыс. рублей. Для оснащения ДПО пожарно-техническим вооружением заключен государственный контракт от 13.05.2022 № 2022.19 с ООО «Диалан» на сумму 121,80 тыс. рублей на поставку 8 единиц мотопомп. Государственный контракт поставщиком исполнен своевременно и оплачен в установленные сроки.

На поставку боевой одежды пожарного для членов ДПО в количестве 26 единиц заключен контракт с ООО «Монге-Сан» от 23.09.2022 №2022.35 на сумму 312,90 тыс. рублей. Для повышения уровня знаний населения в области пожарной безопасности, привитие первичных навыков принятия мер пожарной безопасности заключен государственный от 08.06.2022 № 2022.216 с ГАУ РТ ИД «Тывамедиагрупп» на сумму 167,00 тыс. рублей. На страхование жизни членов ДПО в количестве 1162 человек заключен контракт с АО ГСК «Югория» от 30.09.2022 № 2022.36 на сумму 26,10 тыс. рублей. В настоящее время по трем контрактам имеется кредиторская задолженность на сумму 506,00 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Реконструкция системы оповещения» предусмотрено средств и заключено контрактов на общую сумму 2 884,40 тыс. рублей, из них: на приобретение оборудования на базе П-166М для ЕДДС администраций Овюрского и Барун-Хемчикского кожуунов, а также проведение монтажных и пуско-наладочных работ 1 680,00 тыс. рублей, на организацию каналов связи системы оповещения – 904,40 тыс. рублей, на техническое обслуживание пультов управления региональной системы оповещения – 300,00 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах РТ» всего предусмотрено средств на сумму 252,20 тыс. рублей. За отчетный период заключено 2 контракта и 2 договора на сумму 252,20 тыс. рублей, из них: Государственный контракт № 2022.33 от 19.09.2022 с ООО «Мобайл» на приобретение 2х квадрокоптеров на сумму 170,00 тыс. рублей. Государственный контракт с ООО «Светоч» от 19.09.2022 № 2022.34 на приобретение 2х подводных камер на сумму 46,00 тыс. рублей. На поставку громкоговорителя заключен контракт с ИП Солян-оол Д. К. на сумму 16,80 тыс. рублей. Но обучение двух сотрудников заключен договор на сумму 19,40 тыс. рублей с ГАОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС».

По подпрограмме «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» заключен договор от 20.09.2022 на разработку проектно-сметной документации на

проектирование и построение АПК «Безопасный город» с ООО «Национальные технологии» в сумме 240,00 тыс. рублей. Срок исполнения контракта в течении четырех месяцев с даты заключения договора.

### 3. Финансирование государственной программы в отчетном периоде.

№ п/п	Подпрограммы	Уточненный план	Принято БО	Профинансировано	Кассовый расход
1	«Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в РТ»	33 436,10	33 436,10	32 793,50	32 793,50
2	«Пожарная безопасность в РТ»	627,90	627,90	315,00	315,00
3	«Реконструкция региональной системы оповещения населения РТ»	2 884,40	2 884,40	2 530,20	2 530,20
4	«Обеспечение безопасности людей на водных объектах РТ»	252,20	252,20	252,20	252,20
5	«Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	240,00	240,00		
Итого по РБ:		<b>37 440,60</b>	<b>37 440,60</b>	<b>35 890,90</b>	<b>35 890,90</b>

Как видно из показателей таблицы, заключено государственных контрактов на общую сумму 37 440,70 тыс. рублей, всего профинансировано средств 35 890,90 тыс. рублей, кассовый расход 35 890,90 тыс. рублей.

### 4. Оценка эффективности реализации государственной программы.

Анализом достижения показателей Госпрограммы установлено, что из 12 показателей достигнуто 6 показателей (100%), частично исполнено – 2 показателя (90%), не достигнуто - 1 показатель, по 2 показателям перевыполнен план.

Наименование Подпрограммы	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Достижение целевого индикатора		
			План	Факт	
Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»	Доля населения Республики Тыва, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 (с нарастающим итогом)	процент	100	100	Исполнен.
	Муниципальные образования Республики Тыва, в которых развернута система-112 (с нарастающим итогом)	единиц	19	19	Исполнен.
	Численность персонала системы-112 и сотрудников	процент	100	100	Исполнен.
		единиц	145	145	Исполнен.

	взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение (с нарастающим итогом)	в том числе ЕДДС и ЦОВ-112	73	73	Исполнен.
Пожарная безопасность в Республике Тыва	Доля членов добровольной пожарной охраны Республики Тыва, оснащенных противопожарным инвентарем и мобильными средствами пожаротушения	единиц	63	71	Для оснащения пожарно-техническим вооружением ДПО за отчетный период в результате объявления электронного аукциона приобретены мотопомпы в количестве 8 единиц на сумму 121,8 тыс. рублей. В настоящее время контракт исполнен, и оплачен в полном объеме.
		процент	67,7	76,3	
	Доля общего охвата информированного населения по вопросам пожарной безопасности	кол-во	20000	20000	Для повышение уровня знаний населения в области пожарной безопасности, привитие первичных навыков принятия мер пожарной безопасности за отчетный период заключен контракт от 08.06.2022 №2022.216 с ГАУ РТ ИД Тывамедиагрупп в сумму 167,00 тыс. Контракт исполнен, ожидается финансирование средств для уплаты кредиторской задолженности.
		процент	66,6	66,66	
Реконструкция системы оповещения населения республики Тыва	Доля муниципальных образований и городских округов республики, в которых созданы сегменты региональной системы оповещения на базе аппаратуры П-166М	процент	89,4	89,4	Исполнен.
	Количество каналов связи региональной системы оповещения населения	единиц	17	17	Исполнен.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах	Количество детей, прошедших обучение плаванию	человек	750	1018	В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 250 «О мерах по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха на территории Республики Тыва» в целях предупреждения происшествий на водных объектах, профилактики провала под лёд автотранспорта и людей регулярно проводятся профилактические занятия в рамках операции «Тонкий лёд». С января 2022 г. совместно с Министерством образования Республики Тыва в соответствии с утвержденным планом ведутся профилактические занятия в рамках акции «Тонкий лёд». За отчетный период проведены профилактические мероприятия для учащихся образовательных учреждений: МБОУ СОШ №12 г. Кызыла; МБОУ СОШ №4 г. Кызыла; МБОУ СОШ №11 г. Кызыла; МБОУ СОШ с. Эйлиг-Хем, МБОУ СОШ №1 и 2 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна; МБОУ СОШ с. Бай-Хаак Тандинского кожууна; МБОУ СОШ с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна; МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-Хемского кожууна; МБОУ СОШ с. Хандагайты Овюрского кожууна; МБОУ СОШ №1 и 2 г. Ак-Довурак; МБОУ СОШ №1 и 2

				<p>пгт. Каа-Хем; МБОУ СОШ с. Мугур-Аксы и с. Моген-Бурен Монгун-Тайгинского кожууна; МБОУ СОШ с. Сукпак Кызылского кожууна; МБОУ СОШ с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна; МБОУ СОШ с. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна; ГОУ НПО ПУ-10 и Тувинский политехнический техникум и показан видеоматериал по правилам безопасного поведения на льду, в том числе по самоспасению и оказанию первой помощи, провалившемуся под лёд человеку, а также выданы информационные материалы, содержащие правила безопасного поведения на льду. Общий охват с нарастающим итогом 750 учащихся.</p>
Количество подготовленных спасателей, прошедших обучение приемам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи	человек	5	2	<p>План – 5, факт – 2. Прошли обучение 2 работника по направлению «Инструктор по оказанию первой помощи». Обучения работников по направлению «Первоначальная подготовка спасателя» запланировано в ноябре-декабре 2022 года.</p>
Снижение количества погибших на водных объектах	процентов	5	3,8	<p>На водных объектах Республики Тыва с начала 2022г. зарегистрировано –26 происшествий (АППГ –17), погибло – 24 (АППГ – 10), из них детей – 7 (АППГ – 2), спасено– 3 (АППГ– 1), пропало без вести – 1 (АППГ- 6), из них детей – 0 (АППГ – 1). Согласно оперативным данным, все происшествия допущены по причине нарушений правил охраны и жизни людей на воде, а именно: выхода людей и выезда автотранспорта на утративший прочность лед перед вскрытием водоемов весной; пребывания в потенциально-опасной зоне (берег водоёма) в состоянии алкогольного опьянения вследствие распития спиртных напитков; пребывания детей у водоёма без сопровождения взрослых; несоблюдение правил безопасности при эксплуатации плав средств (опрокидывание лодок).</p>
Показатель количества водных объектов, где проведены патрулирования и профилактические работы	единиц	7	7	<p>В соответствии с постановлениями Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 250 «О мерах по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха на территории Республики Тыва» и от 14 июля 2007 г. № 738 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республики Тыва и Правил охраны жизни людей на воде», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах проведены рейдовые и профилактические мероприятия вдоль прибрежных зон р. Енисей, оз. Дус-Холь, оз. Хадын, оз.</p>

				Чагытай Тандинского кожууна; оз. Торе-Холь Эрзинского кожууна; оз. Азас, р. Тоора-Хем Тоджинского кожууна.
Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	Количество муниципальных образований Республики Тыва, готовых к развертыванию сегментов АПК «Безопасный город»	единиц	19	<b>На исполнении.</b> За отчетный период заключен договор от 20.09.2022 на разработку проектно-сметной документации на проектирование и построение АПК «Безопасный город» с ООО «Национальные технологии» в сумме 240,00 тыс. рублей. Срок исполнения контракта в течении четырех месяцев с даты заключения договора.